                                                                                             Załącznik Nr 4 do sprawozdania 

                                                                                           z wykonania budżetu za rok 2011

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2011 roku zgodnie z uchwałą budżetową inwestycjami wieloletnimi  były zadania  kontynuowane:

1. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka –Braniewo -Pieniężno-Jesionowo na odcinku drogi powiatowej nr 1377 N ulice: Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie” planowane do realizacji w latach 2009-2012,
2. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1158N Młynary -Słobity-Burdajny, poprzez wzmocnienie odcinka Słobity-Karwiny 2 planowane do realizacji w latach 2009-2011, 
3. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1377 N Nowa Pasłęka -Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską  I etap planowane do realizacji w latach 2010-2014,
4. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N na odcinkach w miejscowości Podleśne oraz od drogi S-22 do Gronówka planowane do realizacji w latach 2010-2015,
5. zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1346 N Pieniężno -Babiak  Etap 2   planowane do realizacji w latach 2010-2011,
6. zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie pn. Budowa bazy informatyczno-dydaktycznej dla TI w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie planowane do realizacji w latach 2010-2011.
Wysokość wykonanych wydatków w 2011 roku  na realizację ww. zadań oraz stopień zaawansowania inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli.
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	Planowane nakłady
	wydatki

zrealizowane

w 2011 roku
	 Stopień zaawansowania 

inwestycji
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	rok
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	600
	60014
	Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka -Braniewo-Pieniężno -Jesionowo na odcinku drogi powiatowej nr 1377 N ulice: Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie   2009-2012
	2 404 735
	2 223 755
	2 222 318,07
	Zadanie zrealizowane rzeczowo w 100 %

Do wykonania w ramach inwestycji w 2012 roku audyt zadania oraz uzyskanie decyzji środowiskowych



	600
	60014
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158N Młynary -Słobity-Burdajny, poprzez wzmocnienie odcinka Słobity-Karwiny 2009-2010
	1 100 724
	     457 921
	457 920,03
	Zadanie zrealizowane w 

100 %



	600
	60014
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1377 N Nowa Pasłęka -Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską  I etap 2010-2012
	3 287 455
	29 151
	29 151,00
	W latach 2010- 2011 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową .

Poniesione nakłady w łącznej kwocie 57.455 zł stanowią 1,75% wartości inwestycji

	600
	60014
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158N w miejscowości Słobity 2010-2012
	893 457
	192 220
	       67 219,81
	W latach 2010- 2011 poniesiono łączne nakłady w kwocie  84.299,81 zł co stanowi 9,44% wartości inwestycji. 

	600
	60014
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 N na odcinkach w miejscowości Podleśne oraz od drogi S-22 do Gronówka 2010-2012
	  3 157 050
	35 670
	        35 670,00
	W latach 2010- 2011 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową .

Poniesione nakłady w łącznej kwocie 71.050 zł stanowią 2,25 % wartości inwestycji

	600
	60014
	Remont drogi powiatowej Nr 1346 N Pieniężno -Babiak  Etap 2                                  2010-2011
	8 853 804
	8 844 804
	     8 810 793,77
	Zadanie zrealizowane w 

100 %

	801
	80130
	Budowa bazy informatyczno-dydaktycznej dla TI w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie 2010-2011
	352 884
	      341 283
	341 281,22
	Zadanie zrealizowane w 

100 %

	OGÓŁEM
	
	20 050 109
	12 124 804
	11 964 353,90
	


ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA 

W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3, 

Budżet powiatu uchwalony przez Radę Powiatu 17 stycznia 2011 roku Uchwałą nr IV/34/11 przewidywał wydatki na projekty i programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w okresie ich realizacji w łącznej wysokości 6.302.458 zł, w tym wydatki na realizację projektów w 2011 roku wynosiły 4.019.280 zł. 

Planowane nakłady według rozdziałów przedstawiały się jak niżej:

	
	Rozdział
	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu
	Z tego nakłady planowane do poniesienia

w 2011 roku

	
	
	
	Ogółem


	 do sfinansowania środkami krajowymi
	do sfinansowania środkami unijnymi

	
	60014
	3.467.704
	       2.663.921
	799.176
	1.864.745

	
	63003
	  798.513
	333.425
	69.993
	263.432

	
	80130
	  372.803
	358.703
	53.805
	304.898

	
	85395
	1.590.483
	638.956
	77.956
	561.000

	
	92195
	    72.955
	24.275
	24.275
	

	OGÓŁEM
	6.302.458
	4.019.280
	1.025.205
	2.994.075

	W tym:

- wydatki  bieżące

- wydatki  majątkowe
	2.455.411

3.847.047


	990.655

3.028.625
	166.223

858.982
	824.432

2.169.643




W trakcie roku 2011 planowane wydatki zostały 5-krotnie zmienione uchwałami Rady Powiatu:

1. Uchwałą nr V/48/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.437.773 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2011 roku zwiększono do kwoty 4.154.595 zł,

2. Uchwałą nr VI/56/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.417.854 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2011 roku zmniejszono do kwoty 4.137.175 zł,

3. Uchwałą nr IX/83/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.417.843 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2011 roku zwiększono do kwoty 4.152.020 zł,

4. Uchwałą nr XI/114/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26  października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.429.845 zł , przy czym wydatki na realizację projektów w 2011 roku zmniejszono do kwoty 4.146.957 zł,

5. Uchwałą nr XII/130/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie, zmniejszono planowane wydatki powiatu na realizację projektów do kwoty 6.315.608 zł, przy czym wydatki na realizację projektów w 2011 roku zmniejszono do kwoty 4.133.496 zł.

Ostatecznie planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się jak niżej:

	
	Rozdział
	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu
	Z tego nakłady do poniesienia w 2011 roku

	
	
	
	Ogółem
	 do sfinansowania środkami krajowymi
	do sfinansowania środkami unijnymi

	
	60014
	3.505.459
	2.681.676
	870.344
	1.811.332

	
	63003
	749.232
	356.240
	88.549
	267.691

	
	80130
	352.884
	341.283
	82.197
	259.086

	
	85395
	1.708.033
	754.297
	83.867
	670.430

	OGÓŁEM
	6.315.608
	4.133.496
	1.124.957
	3.008.539

	W tym:

- wydatki  bieżące

- wydatki  majątkowe
	2.454.012

3.861.596
	1.110.537

3.022.959
	172.416

952.541
	938.121

2.070.418


Zmiany nakładów na realizowane projekty w trakcie roku budżetowego :

	Lp.
	Nazwa projektu 
	Wartość projektu
	Planowane wydatki na projekt

       W 2011 roku

	
	
	Planowana na 01.01.2011
	Planowana na 31.12.2011
	Wg stanu na 01.01.2011r.
	Wg stanu na 31.12.2011r

	1.
	Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka –Braniewo-Pieniężno –Jesionowo na odcinku drogi powiatowej Nr 1377 N ulice Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie 
	2.366.980
	2.404.735
	2.206.000
	2.223.755

	2.
	Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur
	6.540
	3.253
	6.001
	0

	3.
	Budowa Bazy Informatyczno –dydaktycznej dla TI w ZSB w Braniewie
	372.803
	352.884
	358.703
	341.283

	4.
	Dom Warmiński-Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form zdrowotnych na terenie Warmii
	288.398
	244.724
	127.299
	135.440

	5.
	Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii
	295.885
	280.330
	99.025
	129.415

	6.
	Dom Warmiński – Integracja różnych narodowości na terenie Warmii
	207.690
	220.925
	78.150
	91.385

	7.
	Inwestycja w kwalifikacje
	578.585
	578.575
	143.567
	141.348

	8.
	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego
	72.955
	0
	24.275
	0

	9.
	Wszyscy mamy równe szanse aktywizacja osób wykluczonych
	0
	117.560
	0
	117.560

	Razem
	4.189.836
	4.202.986
	3.043.020
	3.180.186


Wartość planowanych do realizacji projektów związanych z realizacją zadań bieżących wzrosła o 1.399 zł, przy czym  planowane wydatki bieżące w 2011 roku wzrosły o 119.882 zł. 

Wzrost wydatków związany jest m.in. z przystąpieniem w trakcie roku budżetowego do realizacji projektu  pn.” Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”- wartość projektu i planowanych na 2011 rok wydatków wynosiła  117.560 zł.

W 2011 roku odstąpiono od realizacji zadania pn. Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego, z uwagi na brak decyzji w zakresie jego dofinansowania środkami unijnymi.

Projekt planowany był do realizacji wspólnie przez 4 j. s .t. w ramach RPO działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych.  Środki przewidziane do zaangażowania przez Powiat Braniewski w okresie 2010-2013 w formie dotacji do przekazania dla Powiatu  Olsztyńskiego jako lidera projektu wynosiły 72.955 zł. 

W trakcie roku budżetowego wartość planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych zwiększyła się o 14.549 zł, z czego planowane wydatki inwestycyjne w 2011 roku zmniejszyły się o 5.666 zł. Zmniejszenie tych wydatków jest  m.in. wynikiem zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. ”Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”.  Planowana do udzielenia, w ramach zawartego porozumienia, dla  lidera projektu dotacja w kwocie 6.001 zł w związku ze zmianą wykonawcy zadania i wysokości planowanych nakładów przewidziana jest do uruchomienia w   roku 2012.

Ostatecznie w roku budżetowym 2011 na planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.022.959 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.021.519,32 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 952.280,39 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 2.069.238,93 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej :

	Rozdział
	Plan
	Wykonanie
	%

	60014
	2.681.676
	2.680.238,10
	99,95

	80130
	341.283
	341.281,22
	100,00


Na planowane w 2011 roku wydatki bieżące w kwocie 1.110.537 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.032.061,02 zł, z czego:

- wydatki pokryte środkami krajowymi wyniosły 161.051,46 zł,

- wydatki pokryte środkami unijnymi wyniosły 871.009,56 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane według rozdziałów przedstawiają się jak niżej:

	Rozdział
	Plan
	Wykonanie
	%

	63003
	356.240
	350.369,37
	98,35

	85395
	754.297
	681.691,65
	90,37


